70-LUVULLA RAKENNETUN RIVITALONPERUSKORJAUS JA SUOJAAMINEN ULKOISELTA KOSTEUSRASITUKSELTA by Berg, Vesa
  
 
 
 
 
 
 
 
 
70-LUVULLA RAKENNETUN RIVITALON PERUSKORJAUS JA 
SUOJAAMINEN ULKOISELTA KOSTEUSRASITUKSELTA 
 
    
 
 
   Opinnäytetyö 
     Vesa Berg 
  Rakennustekniikan työnjohdon koulutusohjelma 
               Talonrakennustuotanto 
    
   
 Hyväksytty___.___.____     ___________________________________ 
 
2 
 
 
SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU   TEKNIIKKA KUOPIO 
 
Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma 
Tekijä 
Vesa Berg 
Työnimi 
70-luvulla rakennetun rivitalon peruskorjaus ja suojaaminen ulkoiselta kosteusrasitukselta 
Työn laji Päiväys Sivumäärä 
Opinnäytetyö 30.04.2010 36+10 
Työn valvoja Yrityksen yhdyshenkilö 
RI Toni Kekki Opettaja RKM  Arto Pöllänen 
Yritys 
Kesälahden Rakennus Oy    
Tiivistelmä 
Tässä opinnäytetyössä käydään läpi 70-luvulla rakennetun rivitalokiinteistön peruskor-
jausta. Peruskorjauksessa paneudutaan erityisesti ulkoisen kosteuden ongelmakohtiin, 
ja niiden rakennusteknisiin ratkaisuihin.  
Hyvä rakennus-suunnittelu ja yhteistyö eri rakennuttajatahojen kanssa unohtamatta 
asukkaita toivat laadukkaan ja viihtyisän asuinympäristön. Rakenteet ovat tämän päi-
vän rakennustiedon mukaisia, ja toimivuus on taattu vuosiksi eteenpäin. 
Nykyaikainen rakennustyömaa onkin mitä suurimmassa määrin käytännön rakennus-
osaamisen ja ihmissuhdetaitojen yhteen sovittamista. 
  
 
 
 
Avainsanat 
Katto, salaojitus    
Luottamuksellisuus 
julkinen 
3 
 
 
 
SAVONIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
 
Degree Programme in Construction Management  
Author 
Vesa Berg 
Title of Project 
The Renovation of Terraced House Built in 1970s and its Protection from External Moisture 
Type of Project Date Pages 
Final Project 04.02.2010 36+10 
Academic Supervisor Company Supervisor 
Teacher Toni Kekki RKM   Arto Pöllänen 
Company 
Kesälahden Rakennus Oy    
Abstract 
This Bachelor’s thesis presents a renovation process of a terraced house built in the 1970s. The 
emphasis in the renovation process was in the problems of external moisture and in the solu-
tions related to structural technology 
A good construction planning and cooperation with the various parties, including residents re-
sulted in high-quality and comfortable environment. The structures are based on present know-
ledge of construction, and the functionality is quaranteed for years to come.  
A modern construction site is thus greatly dealing with combining practical know-how in con-
struction with interpersonal skills.    
 
 
 
 
Keywords 
Roof, subsurface drainage  
Confidentiality 
Public 
4 
 
 
SISÄLLYSLUETTELO  
 
1 Johdanto .......................................................................................................... 6 
 1.1 Korjattava kiinteistö .................................................................................... 7 
 1.2 Kiinteistön omistajien toivomukset rakentamisesta .................................... 7 
2 Rakennustöiden tekninensuunnittelu .............................................................. 7 
 2.1 Työmaan perustaminen .............................................................................. 7 
 2.2 Työmaasähkö ............................................................................................. 8 
 2.3 Maansiirto- ja kaivutyöt............................................................................... 8 
 2.4 Muut suunnitelmat ...................................................................................... 9 
3 Rakennustöiden toteutus................................................................................. 9 
 3.1 Maanrakennusvaihe ................................................................................... 9 
 3.2 Kaivutyön työjärjestys............................................................................... 13 
 3.3 Anturalaudoitus ........................................................................................ 15 
 3.4 Kattotyönsuunnittelu ................................................................................. 15 
 3.5 Maatäyttö ................................................................................................. 17 
 3.6 Kattotyö .................................................................................................... 18 
 3.7 Selluvillaeristeen asennus ........................................................................ 22 
 3.8 Ulkoseinien korjausvaihe .......................................................................... 23 
 3.9 Tiiliseinien sammalenpoisto ..................................................................... 25 
 3.10 Pihalaattojen asennusvaihe ................................................................... 27 
 3.11 Rakennusaikainen kosteussuojaus ........................................................ 29 
 3.12 Väliaidat ja rimoitukset ........................................................................... 30 
 3.13 Maalaus .................................................................................................. 31 
 3.14 Viimeistelyvaihe ..................................................................................... 32 
4 Tuloksia ja ratkaisuja ...................................................................................... 32 
5 
 
 
 4.1 Tulokset ja ajansäästöt............................................................................. 33 
  4.1.1 Itsearviointi .......................................................................................... 33 
  4.1.2 Yhteenveto .......................................................................................... 34 
Lähdeluettelo………………………………………………………………………………………………    35 
 
 
Liitteet: 
Liite:1 Tuote nimeltä ESP-eriste 
Liite: 2 Vesikatto on tärkeä asia  
Liite: 3 Yhteistyötekijät  
 
 
 
 
6 
 
 
  
1 JOHDANTO   
 
Tässä opinnäytetyössä käydään läpi 70-luvulla rakennetun rivitalokiinteistön 
peruskorjausta. Peruskorjauksessa paneudutaan ulkoisen kosteuden ongel-
makohtiin ja niiden rakennusteknisiin ratkaisuihin. Suunnittelu on osa raken-
tamista ja suunnitelmia joudutaan joskus muuttamaan, koska korjauskoh-
teessa on rakenteita, joita ei ole voitu tarkastella suunnitteluvaiheessa. Ra-
kenteita voidaan tehdä usealla tavalla ja oikean ja parhaimman rakenteen 
valitseminen kuluu hyvään rakennusinsinöörin ja rakennusmestarin toimen-
kuvaan. Hyvä rakennussuunnittelu ja yhteistyö eri rakennuttajatahojen kans-
sa unohtamatta asukkaita toivat laadukkaan ja viihtyisän asuin ympäristön. 
Rakenteet on tehty nykyisen rakennustiedon mukaisiksi, ja näin toimivuus on 
taattu vuosiksi eteenpäin. Tämä kohde rakennettiin kesällä 2009 (kuva1). 
 
 
 
 Kuva 1.  Tämä kohde peruskorjattiin kesällä 2009. 
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1.1 Korjattava kiinteistö 
Kiinteistö on 1970-luvulla rakennettu 9 huoneistoa sisältävä rivitalo Kerimäen 
keskustassa. Osoite on Kiveläntie 4, 52800 Kerimäki.  Kiinteistön sijainti on 
ongelmallinen, koska kiinteistö sijaitsee alimmaisena kyseisellä katuosalla ja 
kunnallistekniikka oli sadevesien poiston osalta hoidettu osin avo-ojissa. 
Maaperää ei ole voitu arvioida ennen rakentamisen aloittamista. Rakennus 
on tehty 850 mm korkealle betonisokkelille.  Rakennuksen rakenne on tyypil-
linen 70-luvun rakenne, tiiliverhoiltu puurunko, jossa kattona oli tasakatto.  
Kiinteistön piha-alue oli ahdas, rakennuksen vieressä kulkee katualue ja ta-
kapihasta oli työalueeksi sovittu vain uusittava osa. Kiinteistön korjausta vai-
keutti huomattavasti asukkaiden läsnäolo koko rakennustyöajan.  
 
1.2 Kiinteistön omistajien toivomukset rakentamisesta 
Kiinteistöön haluttiin lisätä yläpohjaan 200 mm lämmöneristettä ja kattora-
kenteet haluttiin muuttaa harjakatoksi. Samalla tuli vaihtaa katemateriaali 
huopakatosta konesaumatuksipeltikatoksi. Ulkoseinät ovat tiilestä muurattuja 
seiniä, seinissä oli sammalkasvua joka oli poistettava.  Sokkelissa oli useita 
halkeamia ja maali ei ollut kestänyt. Maakosteuden pääsy sokkeliin oli korjat-
tava. Asuinmukavuutta oli lisättävä suuremmalla kuistialalla sekä oli raken-
nettava uudet sadevesi- sekä salaoja-järjestelmät. Rakennus oli suojattava 
maan routimiselta ja takaosan verannan kivetys oli uusittava. 
 
2 RAKENNUSTÖIDEN TEKNINENSUUNNITTELU  
2.1 Työmaan perustaminen  
Työmaalle varattiin kaksi työmaakoppia, toinen koppi toimi työmaavarastona 
ja toista käytettiin sosiaalitilana (kuva 2). Työmaan henkilövahvuus suurim-
millaan oli 5 henkilöä, sekä työnjohto. Työmaan wc-huolto järjestettiin kevyel-
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lä ulkowc:llä työmaan kestoajan ollessa noin 4 kuukautta. 
 
  Kuva 2. Työmaalle varattiin kaksi työmaakoppia, toinen koppi toimi työmaavarastona ja toista 
käytettiin sosiaalitilana. 
 
2.2 Työmaasähkö 
Saneerauksessa käytettävät koneyksiköt olivat pieniä virrankulutukseltaan 
eivätkä tarvitse erillistä työmaan sähköistystä. Työmaa-aikainen rakennus-
sähkö ei ollut ongelmia tuottava, koska kiinteistön pääsähköasema sijaitsi ai-
van työmaan vieressä ja asemassa oli valmiita syöttövarauksia riittävästi 
työmaan käyttöön. Virtavarauksia oli kolme kappaletta, niillä varauksilla olisi 
pystynyt pyörittämään isommankin työmaan.  
 
2.3 Maansiirto- ja kaivutyöt 
     Rakentamisessa jouduttiin käyttämään maansiirtokalustoa, jonka koko oli 
harkittava kohteen mukaan. Jouduttiin tekemään kaivantosuunnitelma ja oli 
arvioitava maamassojen siirtoon tarvittava kalusto. Kaivumassojen sijoittelu 
vaati toimimista rakennus- ja kaivutilanteen mukaan. Työmiesmäärä oli arvi-
oitava oikeaksi, työtehokkuus parani huomattavasti oikealla miesmäärällä.  
Suunnittelun lähtökohtana oli kaksi työryhmää.  
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2.4 Muut suunnitelmat 
Kalustosuunnitelmassa oli harkittava tarvittava kalustomäärä ja varmistettava 
saatavuus. Varaukset oli tehtävä ajallaan. Purkutyösuunnitelma oli lähinnä 
rakennusjätteiden lajittelun järjestämistä ja oikea-aikaista purkamista. Teline-
suunnitelmaa ei erityisesti tarvittu koska rakentamiskorkeus oli suhteellisen 
matala. Käytimme kevyitä helposti siirrettäviä alumiinitelineitä, joita oli raken-
nusliikkeen omassa käytössä. Aluesuunnitelmassa oli tilanahtaus ja läsnä 
olevat talon asukkaat aiheuttivat omat haasteensa.   
 
3 RAKENNUSTÖIDEN TOTEUTUS 
Rakennustyötä oli helpompi lähteä toteuttamaan, kun oli etukäteen tutustuttu 
toteutettavan kohteen rakennusteknisiin ratkaisuihin. Tämän päivän raken-
taminen on tehty niin kireillä aikatauluilla että monesti suunnittelu jää yksis-
tään työn lomassa ja tässä hetkessä tehtäväksi. Rakennuskohteesta riippuen 
työnsuunnitteluun tulisi käyttää 2-14 vuorokautta, monesti työn toteutus voi-
daan tehdä usealla eri työmenetelmällä. 
 Parhaimman rakennustavan valinta ja oikea työmiesmäärä tuottaa usein on-
gelmia kokemattomalle rakennusmestarille. Yhteistyö vanhemman raken-
nusmestarin tai kokeneen kirvesmiehen kanssa on usein hyvinkin hedelmäl-
listä. Rakentaminen on ryhmätyötä eri rakennuttaja tahojen kesken ja jos jo-
kin osa-alue jostakin syystä ei toimi niin, se vaikuttaa koko organisaatioon. 
Rakennustyötä johtava henkilö joutuukin joskus puuttumaan kovalla kädellä 
joko omien työmiesten tai työmaalla olevien aliurakoitsijoiden tekemisiin, jot-
ka vaikuttavat työn lopputulokseen tai työturvallisuuteen.  
 
3.1 Maanrakennusvaihe    
Määräaikaa ennen oli säilytettävä kasvillisuus poistettava. Kiinteistön takapi-
halla kiinteistönomistajilla oli erinäisiä rakenteita, myös nämä pyydettiin pois-
tamaan. Kaivutyön edessä olevat vanhat aitarakenteet poistettiin, ja talon 
asukkaille annettiin määräaika koska kaivutyö alkaa.  Maanrakennusvaihetta 
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toteutettiin aluksi tela-alustaisella kaivinkoneella ja yhdellä maansiirtoon tar-
koitetulla kuorma-autolla. 
 Ennen kaivutöiden alkamista pidimme työmaapalaverin, jossa oli läsnä vas-
taava mestari, kaivinkoneen kuljettaja ja maansiirtoauton kuljettaja. Kävimme 
läpi kaivantosuunnitelmaa ja ongelmakohtia. Ongelman muodosti kiinteistön 
päävirtakaapelien sekä pienempien maakaapelien sijoitus (kuva 3). Kaapeli-
linjaus selvitettiin ennakkoon sähköliikkeen kaapeli-ilmaisijan avulla ja mer-
kattiin maaväreillä maastoon.  
 
 
 Kuva 3. Ongelman muodosti kiinteistön päävirtakaapelien sekä pienempien maakaape-
lien sijoitus. 
 
 Kaapelilinjaus kulki koko kaivantoalueella pituussuuntaan, joten se toi 
omat haasteensa kaivamiseen. Lisäksi kaivamisen aikana oli jatkuvasti 
valvottava kaivantoa ns. kylmien johtojen vuoksi, vesijohdot ja antennikaa-
pelit ovat erityisen ongelmallisia.   
Vanha salaojitus oli poistettava ja tilalle rakennettava uusi järjestelmä. Työ-
järjestystä läpikäydessä suunnittelija oli varautunut heikkoon rakennus-
maahan ja määrännyt koko kaivantomaan uusittavaksi. Kaivantomaan va-
rastointiin saatiin lupa Kerimäen kunnalta, kunnan teollisuusalueella oleval-
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le läjitysalueelle. Kaivantomaasta otettiin multa uudelleen käytettäväksi. 
Multamaan poiston jälkeen arvioitiin, kuinka kaivamista jatkettaisiin. Run-
saan, pitkin kaivantoa kulkevan kaapelimäärän todettiin olevan ongelmalli-
nen, koska kaapelit rajoittavat salaoja- ja kattovesiviemäröinnin asentamis-
ta. Teimme päätöksen kaivaa pitkittäin kulkevat kaapelit esiin ja jos joh-
doissa olisi tarpeeksi pituutta, voisimme siirtää kaapelit työajaksi kaivannon 
sivuun(kuva 4).  
 
 
 
Kuva 4. Teimme päätöksen kaivaa pitkittäin kulkevat kaapelit esiin ja jos johdoissa olisi tarpeek-
si pituutta, voisimme siirtää kaapelit työajaksi kaivannon sivuun. 
 
 
 Päätös osoittautuikin viisaaksi ratkaisuksi. Työjärjestys oli seuraava on-
gelma. Kiinteistö on 56 metriä pitkä ja työleveyttä oli vain 4 metriä. Ongel-
mana oli, kuinka saada asennukset viemäröintien osalta säilymään ehjinä.  
Suodatinkankaan asennuksen tarkoituksena on estää eri maalajien sekoit-
tuminen keskenään (kuva 5). Salaojan asennusputki oli reikäputkea, joka 
oli koodiväriltään musta, ja nimeltään tuplasalaojaputki. Asennusputket oli-
vat kuusimetrisiä ja suhteellisen jäykkiä. Liitoskohtiin löytyy aina tehdas-
valmisteiset osat. Salaojatyö vaati erityistä tarkkuutta, koska kuvista poik-
keavassa kaatokulmassa oli vain 160 mm virhemarginaali. 
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 Kuva 5. Suodatinkankaan asennuksen tarkoituksena oli estää eri maalajien sekoittuminen  
 keskenään. 
 
Vedettävää salaojaputkea asennettiin 100 metriä pitkälle kaistaleelle.  Ny-
kyiset laserlaitteet auttavat asennuksessa, kaato 1/100 oli helppo asettaa 
ja pystyttiin valitsemaan miltä kohtaa kaivantoa hyvänsä. Suodatinkankaan 
ja salaojan väliin asennettiin 100 mm salaojasepeliä, jolla tasattiin kaato 
suoraksi. Sadevesijärjestelmä voitiin asentaa samaan kaivantoon salaojan 
kanssa, mutta vain omalla linjastolla. Sadevesijärjestelmäputkisto oli koo-
dattu sisältä punaiseksi ja oli tiivis putkisto. Salaoja ja sadevesi voitiin yh-
distää kokoojakaivossa ja järjestelmään oli asennettava tulvasuoja. Periaa-
te oli, että jos kokoojakaivo tulvii, vesi ei pääse virtaamaan salaojaan päin.   
Kattovesi poistuu oman sadevesijärjestelmän kautta, jonka sijoitus oli val-
mistajaohjeen mukaisesti samassa kaivannossa salaojan kanssa. Katto-
vesijärjestelmää asennettaessa, oli otettava viemärivaraukset pintaan 
asennusvaiheessa. Pintaan nostetut kattoviemärivaraukset rajoittivat 
maantiivistämistä, toisaalta anturavalut ja eristeet olivat lähes samassa 
asennussyvyydessä (kuva 6). Asuinkiinteistön sadevesijärjestelmäputkisto-
ja tehdessä käytetiin vain tuplasalaojaputkia jotka oli suunniteltu kiinteistö-
jen salaojajärjestelmiin.  
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 Kuva 6. Pintaan nostetut kattoviemärivaraukset rajoittavat maantiivistämistä, toisaalta antu-
 ravalut ja eristeet olivat lähes samassa asennussyvyydessä. 
 
3.2 Kaivutyön työjärjestys 
Lähtökohdat kaivulle olivat vaikeat.  Oli pitkin kaivantoa kulkevat kaapelit, 
myös poikkikaapeleita kulki kaivannossa. Vesijohto kaivannossa aiheutti 
oman vaaratilanteen. Kaivukorko ei antanut pelivaraa. Kaivannon syvem-
mässä päässä jouduimme vaihtamaan kaivantomaata enemmän kuin 
olimme laskeneet. Lisäksi kaivannon maksimileveys oli vain 4 metriä. Kai-
voimme ensin rakennuksen takaosan kaivun joka oli ongelmallisin.  Kaivu-
työ aloitettiin poistamalla pintamaa työstettävältä sivulta, koko rakennuksen 
matkalta. Seuraavaksi selvitimme sähkökaapelien kulun ja asennussyvyy-
den. Sähkökaapeliasentaja ei ollut merkkauttanut maanalaisin merkkinau-
hoin kaapelien paikkoja, joten päätimme avata kaapelipaikat etukäteen.  
 Päätös osoittautuikin oikeaksi koska pystyimme siirtämään pitkin kaivan-
toa kulkevat kaapelit sivuun kaivinkoneen alta, mikä joudutti huomattavasti 
työn etenemistä. Kaivutyötä tehtäessä oli varottava, ettei anturan alapuoli-
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nen hiekka valu anturan alta pois.  Tämä kaivukorkeus oli suodatinkankaan 
asennuskorkeus, tässä vaiheessa pidimme rakennuskatselmuksen. Ra-
kennuskatselmukseen osallistui kunnan rakennusmestari, suunnittelija, ta-
loyhtiön edustaja, rakennusyhtiön vastaava rakennusmestari, työmaames-
tari ja Sato-yhtiön työmaan valvojat. Tarkistimme kaivumaan laadun ja so-
vimme kuvista poikkeamisesta ESP- eristyskorkeuden osalta. Kävimme lä-
pi myös kokoojakaivon liittämisen kunnallistekniikkaan.  
 Kaivutyö oli tästä eteenpäin erittäin haastavaa, päätimme kaivinkoneenkul-
jettajan kanssa pienen palaverin jälkeen toteuttaa kaivutyötä takaperin. 
Kaivantoon sijoitettiin tässä vaiheessa salaojaputkisto ja kattovesiputkisto 
sekä varaukset noin 15–18 metrin matkalle. Tässä vaiheessa putkisto si-
joittui yli 800 mm täyttömaan alle ja kaivinkoneen voi huoletta ajaa ylitse.  
Suljimme putkiston ja rupesimme tekemään samaa putkistoa oikein perin 
rakennuksen takanurkasta.  
 Teimme kaivantoa ESP asennuskorkeuteen. Tässä vaiheessa teimme 
myös anturavaraukset. Jouduimme täyttämään kaivinkoneella täytöt ja 
ajamaan konetta edestakaisin rakennuksen matkan. Suunnitelma oli toimi-
va koska lopuksi kun liitimme alkupään ja loppupään putket toisiinsa, put-
ket olivat ehjät ja kunnossa. Edellisessä kaivuvaiheessa myös asensimme 
kaivamamme sähkökaapelit takaisin ja merkkasimme ne asiaan kuuluvin 
nauhoin. Hyvällä suunnittelulla oli merkittävä osuus työn toteutuksen kan-
nalta. 
 Rakennuksen päädyt olivat normaalia kaivu- ja asennustyötä. Kiinteistön 
kadun puoleinen osa oli taas suunniteltava uudestaan, oman haasteensa 
kaivutyölle antoi kiinteistön asukkaat. Huoneistoihin vapaa pääsy oli turvat-
tava koko kaivu- ja rakennustyöajan (Kuva 7). 
 Rakensimme väliaikaiset siirrettävät kävelysillat, etupuolen kaivutyössä oli 
riittävästi tilaa kaivaa ja massan siirtoon ei tarvittu erikoisjärjestelyä. Suoda-
tinkankaan asennusaikaan asensimme patolevyn. Patolevy kiinnitettiin ylä-
osasta, näin vältimme turhien reikien teon.   
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 Kuva 7. Huoneistoihin vapaa pääsy oli turvattava koko kaivu- ja rakennustyöajan. 
  
3.3   Anturalaudoitus 
Anturalaudoitus asennettiin jo kaivutöiden yhteydessä koska jälkiasennuk-
sena se olisi ollut käsityötä ja anturat olivat 70x70 cm kokoisia ja niitä oli 16 
kappaletta. Laudoitukset sijoitettiin jo kaivannon täyttövaiheessa kohdal-
leen, joten jälkikaivu jäi pois.  Näin tehden säästettiin laskennalliset 16 työ-
tuntia.  
3.4 Kattotyönsuunnittelu 
Kävin katonrakennussuunnitelmat läpi ja oli arvioitava mahdolliset riskiteki-
jät. Tarvikemäärä oli melko suuri rakennustontille kerralla otettuna. Päätin 
tilata kuitenkin koko puutavaraerän. Sain näin säästöä toimituksessa sekä 
saatiin nostot suoritettua kerralla. Puutarvikkeet nostimme autonosturilla 
valmiiksi katolle jakaen ne sopivasti käyttötarpeen mukaan. Pressuja kului 
arvioitua enemmän, mutta se ei ollut ongelma, koska tytäryhtiöltä Kesälah-
den Maansiirrolta saimme niitä edullisesti käyttöön vuokrattua. Kulku katol-
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le suoritettiin niin usein että hyvä kulkuyhteys oli ehdoton. Kaidesuojausta 
käytettiin työturvallisuusohjeen mukaan. 
 Kattotyössä tulevien rakenteiden oli kestettävä vesisateet, lumipainot ja 
myrskyksi luokiteltavat tuulenpuuskat. Kiinteistön tasakatto oli ollut ehjä, ei-
kä purkuaikaan ilmennyt vuotokohtia. Rakennesuunnittelusta puuttuivat 
kattotuolien asennuskulmat joista keskustelin valvojan kanssa ja ne, lisät-
tiin laskutyönä n 250 kpl. Kattoa kannattavat 400 mm vaneripalkit, olivat 
säilyneet suhteellisen hyvässä kunnossa. Rakennuttaja valitsi paikalla teh-
dyt kattotuolit, koska rakennuksessa oli isoja ikkuna-aukkoja kantavalla si-
vulla.  Arkkitehti halusi rakennuksesta matalan näköisen, joten ikkuna-
aukkoja ei palkitettu. 
 Suunnittelija oli suunnitellut ikkunasivulle 100 x 50 mm höylälankun upotet-
tavaksi runkotolppiin jota osa katon painosta rasittaisi. Pidin tätä ongelmal-
lisena tilanteena koska lumiesteet siirtäisivät painojakaumaa räystäälle 
päin ja rasitus olisi näin räystäällä ehkä laskettua isompi. Päätin muuttaa 
seinäkannatuspuun 125 x 50 mm paksuuteen. Kattotyöt aloitimme kaivu-
töiden kanssa yhtä aikaa. Rakennuksen takaosan kaivun jälkeen suoritim-
me anturavalut ja asensimme pilariharkot ja pilarikengät.   
 
 Kuva 8. Valujen kuivuttua voimme asentaa 260 x 50 mm kertopuupalkin paikoilleen mikä hel-
potti katon tekoa. 
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Valujen kuivuttua voimme asentaa 260 x 50 mm kertopuupalkin paikoilleen 
mikä helpotti katontekoa (kuva 8). Pilareina käytimme suunnitelman mukai-
sia puupilareita jotka valmistutimme mittojen mukaan KarWoodin tehtaas-
sa. Ennen asennusta kävimme arkkitehdin kanssa mallia läpi ja sovimme 
oikean malliratkaisun. Etupuolen kuistin valutyön aikana asukkaat käyttivät 
väliaikaisesti takakuistin ovia, siitä huolimatta oli järjestettävä käynti myös 
etupuolelta. 
3.5 Maatäyttö 
ESP- asennuksen jälkeen maatäyttö tehtiin suunnitelmien mukaan karkeal-
la soralla, kuitenkin nurmialueet vaativat humuspitoisen maan pinnasta mi-
taten 200 mm matkan. Rikkoontunut nurmi paikattiin rikkoontumiskohdista, 
sillä nurmella ajelua emme pystyneet välttämään. Käytimme isompaa kiin-
teistöyhtiön Bobcad-kuormainta ja pikku Bobcadiä tarkempaan soran sijoit-
teluun (Kuva 9). Viimeistely oli kaivinkoneella tehtävää työtä, lopullisen 
pinnan muokkaamisessa. 
 
 
 Kuva 9. Käytimme pikku Bobcadiä tarkempaan soran sijoitteluun. 
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 Kuva 10. Etupuolen rappusvalujen tekoon panostimme koko työmiesporukalla. 
 
 Etupuolen rappusvalujen tekoon panostimme koko työmiesporukalla, kos-
ka kyseinen työ aiheutti asukkaille eniten häiriötä (kuva 10). Tässä vai-
heessa kattotyö oli keskeytyksissä.  
 
3.6 Kattotyö 
Kattotyön turvallisuustekijät oli otettava huomioon, kattotyössä on aina pu-
toamisvaaran mahdollisuus huomioitava. Työ aloitettiinkin tekemällä kun-
nolliset kulkutiet katolle, kulkutiessä käytimme valmiita elementtiaskelmia. 
Työaikaiset suojakaiteet rakensimme tässä vaiheessa. Olin tilannut val-
miiksi siirtolavat purkujätteen kuljetukseen. Jätelavoja tarvitsimme puulle, 
kattohuovalle ja sekajätteelle (kuva11). 
Rakennuttaja oli jättänyt vaihtoehdoksi että välilaipion puuosat saisivat olla 
purkamatta sikäli kun ne eivät rakentamista haittaisi. En edes harkinnut ky-
seistä vaihtoehtoa, koska kokemuksen perusteella puhtaalle rakenteelle oli 
huomattavasti helpompi suorittaa määrätyt työt. 
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 Kuva 11. Jätelavoja tarvitsimme puulle, kattohuovalle ja sekajätteelle. 
 
Suojauksessa käytimme isoja 6 x 9 metriä olevia pressuja (kuva 12), ja 
päivän säätä seurasimme jo tarkaksi tulleesta ilmatieteen laitoksen sääpal-
velusta. Työ oli jaettava päivän lohkoihin, joisa saataisiin kattoa valmiiksi 
aluslaudoitusta myöten vuorokauden työajalla. Kattotyössä kolmen hengen 
työporukka osoittautuikin tehokkaimmaksi ja oli tarvittaessa helppo lisätä 
työporukkaa sateen uhatessa. Epävarmalla säällä teetin valmiiksi raken-
nuksen sivupalkitusta sekä kattotyön edetessä räystäänaluslaudoitusta ja 
myös vanhan paneloinnin korjaus oli mahdollista. 
 Toisaalta kun pressutettiin työaukkojen yli, niin silloin olivat työaukot eh-
dottomasti suojattava. Palkkien päällä liikuttaessa oli oltava erityisen varo-
vainen, ettei vaurioita valmista laipiota. Ennen kattotöiden aloittamista suo-
ritin asuntojen katselmuksen ja kuvasin huoneistojen sisälaipiot mahdollis-
ten vaurioiden varalta. Edellä mainittu katselmus sujui hyvässä yhteistyös-
sä asukkaiden kanssa.  Oikean työjärjestyksen valitseminen oli tärkeää, 
koska emme olleet laskeneet urakkalaskuvaiheessa koko katon suojaamis-
ta.  
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 Kuva 12. Suojauksessa käytimme isoja 6 x 9 metriä olevia pressuja. 
Palokatkoväli ja katossa olevat kaadot ratkaisivat työjärjestyksen. Ei ollut 
syytä ahnehtia liian isoja alueita kerralla auki. Ennen aluskatteen asennus-
ta oli helppo asentaa tuulenohjaimet paikoilleen. Palokatkorakenne oli kat-
toliitoksen osalta suunniteltu hankalasti toteutettavaksi ja mietin olisiko ky-
seinen rakenne helpommin toteutettavissa?  Palokatkoja oli tehtävänä 7 kpl 
ja tekemämme rakennemuutos helpotti katonlaudoitusvaiheetta sekä alus-
katteen asentamista huomattavasti. Kyseisen muutoksen hyväksytin suun-
nittelijalla sekä valvojalla, muutos helpotti rakenteen tekoa n. 4 miestyötun-
tia/paloseinä. 
 Aluskatteen asentamisen jälkeen rakennus piti vesisadetta, mutta siitä 
huolimatta rakennus suojattiin pressutuksella. Sovimme ilmastointiasenta-
jan kanssa tarvittavista tarvikemääristä ja sijoitimme ne keskinäisen sopi-
muksen mukaan valmiiksi rakenteiden sisään. Tämä yhteistyö helpotti il-
mastointiasentajan töitä eikä tämän kaltainen apu vienyt meidän ajastam-
me kuin muutaman minuutin. Säästö syntyi hyvästä yhteistyöhengestä ja 
pienemmistä huoltoaukoista. Palokatkot eivät antaneet mahdollisuutta kul-
kea huoneistosta toiseen ullakkotilassa. 
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 Kun rakennuksen katonpohjaa oli tehty 1/3, ilmoitettiin ilmastointiasentajal-
le, että ilmastoinnin asentaminen olisi kyseiselle alalle mahdollista. Tässä 
vaiheessa poistettiin ja suojattiin vanhat ilmastointikanavat. Ilmastointiasen-
taja asensi uudet kanavavaraukset tilalle ja eristi ne. Näin kolmasosa katon 
ullakolle tulevasta työstä valmistui ja oli enää kattoläpivientiä sekä puhal-
lusvillanasentamista vaille valmis. 
Seuraavaksi pyysin peltiseppiä työmaalle katon pellitykseen, joka oli sovittu 
jo tarjousvaiheessa. Kattomateriaali oli 0.6 mm konesaumattua puralpinnoi-
tettua peltiä. Konesaumattupeltikattoasennus oli metallialan ammattilaisten 
työtä (kuva 13). Katon teko oli käsityötä, yksi hankalimmista tehtävistä oli-
vat kattoluukut. Kattoluukkujenteon työjärjestyksen muuttamisesta tuli työ-
aikaetua niin rakennusliikelle että peltikattomiehillekin.  
 
 Kuva 13.  Konesaumattu peltikattoasennus on metallialan ammattilaisten työtä. 
 
 Paloluukkuihin lisäsimme korokkeet, näin parantui myös ullakkotilan tuu-
letus. Ullakkotilan tuuletus oli suunniteltu jokaisen osakkeen kohdalle 
(kuva 14), tuuletusputket asennettiin ennen lämpöeristeen puhallusta. 
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Kanavatuulettimet lisättiin samalla kertaa, käytimme valmiita läpivienti-
kauluksia. 
 
 
 Kuva 14. Ullakkotilan tuuletus oli suunniteltu jokaisen osakkeen kohdalle. 
 
3.7 Selluvillaeristeen asennus 
Suunnitelma oli lisätä eristettä 200 mm, ennen selluvillaeristeen puhallusta 
ullakko puhdistettiin kaikesta rakennusjätteestä, sitten pyysin valvojan työ-
maakäynnille. Tarkastimme valvojan kanssa yläpohjan kanava-asennukset 
sähköputkitukset, palokatkorakenteet, kävelysillat, käyntiluukut, runkora-
kenteet, tuulenohjaimet ja ilmastointiputkien eristyksen. Valvojan hyväksy-
misen jälkeen sovimme eristepuhalluksen ajankohdan. Puhallukselle ei tar-
vinnut merkkauttaa erillisiä korkomerkintöjä, vaneripalkin yläpaarre oli sopi-
va korkomerkki. Kävimme selluvilla-asentajan kanssa läpi työkohteen ja 
sovimme puhallusnopeuden josta olisi syytä aina muistuttaa rakennuksen 
laitapuhallutuksessa. Jos käyttää seinän laidassa liian suurta puhallusno-
peutta, villapöly tunkeutuu ilmanohjaimista laudoituksen päälle ja näkyy 
sieltä ikävästi pitkän aikaa. Kuvassa 15 näkyy valmista puhallusvillaullak-
23 
 
 
koa ja kuvassa 16 puhallusvillatoimittajan kalustoa.  Puhalluksen jälkeen 
tarkistin villamäärän ja että eristettä oli kaikkialla sovittu määrä. 
 
 Kuva 15. Valmista puhallusvillaullakkoa. 
 
 Kuva 16. Puhallusvillatoimittajan kalustoa. 
3.8  Ulkoseinien korjausvaihe 
Runkorakenteesta säästettiin mahdollisimman paljon entistä ulkovuorausta. 
Päädyissä se ei ollut mahdollista, ne joudimme uusimaan kokonaan. Pa-
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neelin uusintaan jouduimme etsimään samanlaisen paneelin kuin oli alku-
peräinen. Ulkoseinän suunnitelmat pitivät sisällään tuulenohjaimien asen-
tamisen (kuva 17), pieneläinverkon asentamisen sekä ulkopaneloinnin kor-
jaamisen. 
 
 
 Kuva 17. Tuulenohjaimet asennettuna. 
 
Huomioon täytyi myös ottaa tuleva sähköistys sekä palokatkot. Pieneläin-
verkon asennutin rakennusliikkeen omana työnä, näin seinälaudoitus oli 
asennuskunnossa ja panelointi oli helppo korjata. Palokatkojen tekoa en-
nen sovimme suunnittelijan ja valvojan kanssa kuinka he halusivat kysei-
sen kohdan tehdyksi ja näin ollen kyseinen kohta tulisi kerralla kuntoon. 
Ulkoseinien palokatkot olivat melko hankalia tehdä, koska niiden oli las-
keuduttava räystään alaosasta ikkunan yläosaan saakka (kuva 18). Tässä 
työvaiheessa luulimme että sivupanelointi menisi kokonaan uusiksi, koska 
palokatkoja oli sivuseinällä 7 kpl ja palosuojauskipsi tulisi sijoittaa pinta-
verhouslaudan alapuolelle. 
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 Kuva 18. Ulkoseinien palokatkot olivat melko hankalia tehdä, koska niiden oli laskeuduttava 
räystään alaosasta ikkunan yläosaan saakka. 
 
 Harkinnassa oli otammeko ja sahaamme paneloinnin osiin ja vaihdamme 
paneloinnin sahatulta osalta. Seinä olisi ollut näin tehtäessä varsin rikko-
nainen, se ei oikein tuntunut järkevältä ratkaisulta. Tuumittuamme raken-
nusmiehen kanssa jonkun aikaa irrotimme kaksi ylimmäistä verhous-
paneelia ja löysäsimme seuraavia paneeleita varoen vahingoittamasta nii-
tä. Näin saimme laitettua palokatkolevyt asianmukaisesti paikalleen ja pys-
tyimme asentamaan vanhan paneelilaudoituksen ilman sahausta.  Työ oli 
siistin näköinen ja valmiista rakenteesta ei tiedä että kyseisen kohdan te-
kemiseen kului 2-3 tuntia. Räystään alapuolinen laudoitustyö oli varatyönä 
kun kattotyö keskeytyi sateen tai tuulen takia. Aluslaudoitusta tehtäessä 
valmisteltiin samoilta telineiltä seinäpaneloinnin korjaukset.  
 
3.9  Tiiliseinien sammalenpoisto 
 
Tiilien sammalenpoistopuhdistusta suunnitellessa tarkastin ohjeet ja oh-
jeissa ei ollut mainintaa työn suoritustavasta. Rakennusliikkeellä oli koke-
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musta sammalenpoistosta, tehokas ja ympäristöystävällinen tiilipintojen 
puhdistustapa oli kuumavesipuhdistus (kuva19).  
 
 
              Kuva 19. Tehokas ja ympäristöystävällinen tiilipintojen puhdistustapa oli kuumavesipuhdistus. 
 
          Kuumavesipesulla saadaan  puhdas seinäpinta noin 15 vuodeksi . Ennen 
pesun aloittamista olivat ikkunatuuletusluukut suljettava, sillä kuuma rois-
kevesi haihtui ilmaan todella nopeasti (kuva 20) ja ei vaatinut muuta kuin 
varovaisuutta käyttäjältä. Rakennemuutokset auttavat seinien puhtaana 
pysymistä, uudet räystäät suojaavat ulkoseiniä jatkossa huomattavasti pa-
remmin. 
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 Kuva 20. Kuuma roiskevesi haihtui ilmaan todella nopeasti. 
Suurin ongelma pesun järjestämisessä oli pesuveden saanti koska ilmeni 
että kiinteistössä ei ollut ulkovesipistettä ollenkaan. Sen ongelman ratkaisin 
ostamalla vettä naapurikiinteistönvesipisteestä. Vesimäärä oli helppo mita-
ta liittämällä siirtoletkuun vesimittari. 
 
3.10  Pihalaattojen asennusvaihe 
Kun kattorakenteet olivat paikoillaan, alkoivat rakennuksen taakanveran-
nan eristystyöt (kuva 21). Tässä vaiheessa asensimme kattovesikaivot lo-
pulliseen korkoon ja paikoilleen. Pihalaattoja tarvittiin 1500 kappaletta. Näin 
huomattavaa määrää tilatessa saimme kilpailuttamisella 35 % säästön. Nyt 
kun oli asennettu suodatinkankaat, viemärit sekä sadevesiputkistot että 
eristelevyt, pääsimme valmistelemaan viimeistelytöitä. ESP:n asentaminen 
aloitettiin pohjan jyräämisellä, täyttämisen aikana täytyi varoa että ei rikottu 
valmiita rakenteita. 
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Suunnittelija oli suunnitellut ESP asennuksen päälle vain 50 mm tasaus-
täytön. ESP on paisutettua polystyreenimuovia (Liite 1), jota käytetään kes-
tävyytensä ja hyvän lämmöneristävyytensä ansiosta laajalti rakentamisessa. 
Työmaakokouksessa muutimme eristeen asennusta siten, että eristeen 
päälle tulee 200 mm täyttö ja kynnyskorkeutta pienennettiin 100 mm 50 
mm:iin. Puupilarit oli suunniteltu alkamaan suoraan laatoituksen päältä, 
asennusvara oli arkkitehdiltä jäänyt huomioimatta. Toisaalta kyseessä olivat 
peruspuupilarit, joiden puun säilymisen kannalta oli hyvä olla vähän irti be-
tonipinnasta.  
 
Kuva 21. Kun kattorakenteet olivat paikoillaan, alkoivat rakennuksen taakanverannan 
eristystyöt. 
Patiolle ei tarvittu erillistä rappusta kun sisälattian ja kuistilaatoituksen kor-
koero muutettiin 50 mm, sama korjaus tehtiin myös eturappusille. Takakuis-
tin väliseiniä ei asennettu vielä tässä vaiheessa, näin pystyimme linjaamaan 
koko takasivun kerralla. Laatat täytyi saumata hienojakoisella hiekalla joka 
täytti laattojen saumoissa olleet raot. Näin laatoitus tuli yhtenäiseksi eikä 
yksittäiset laatat heiluneet. Laatoituksen valmistuttua korjasimme takaosan 
nurmialueet jotka liittyivät laatoitukseen.  Patio-osat alkoivat olla valmiina ja 
voimme aloitella suunnittelemaan väliaitojen tekoa (kuva 22). 
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           Kuva 22. Patio-osat alkoivat olla valmiina ja voimme aloitella suunnittelemaan väliaitojen tekoa. 
3.11 Rakennusaikainen kosteussuojaus  
Rakennusaikainen kosteussuojaus oli tärkeää koska ilmassa on tuulen mu-
kana kulkeutuvaa kosteutta (kuva 23) joka pieninäkin määrinä aiheuttaa mi-
neraali- ja lasivillassa homehtumista koska rakenne ei ime itseensä kosteut-
ta.   
 
 
 Kuva 23. Rakennusaikainen kosteussuojaus oli tärkeää koska ilmassa on tuulen mukana kul-
keutuvaa kosteutta. 
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Aluskatteen asennussuunnitelmassa rajaukset viedään räystäälle asti (ku-
va 24). Purettuja rakenteita ja päätyjä suojasimme rakennusmuovilla väli-
aikaisesti.  Ilmat suosivat rakentamista pääsääntöisesti, vaikka välillä oli 
hyvin sateisia viikkoja, ja jopa myrskyksi luokiteltavia kaatosateita. Katon 
rakentamisessa oli huomioitava sää ja käytettävä sääpalveluja hyväksi, 
näin toimiessa koko kattorakennusajalla meillä ei tullut ainoatakaan vesi-
vahinkoa. 
 
 
 Kuva 24. Aluskatteen asennussuunnitelmassa rajaukset viedään räystäälle asti. 
3.12 Väliaidat ja rimoitukset 
Suunnitelmissa vanhojen aitojen rakennepaksuus oli eri mittaa kuin uudel-
leen tehtävät aidat. Kuitenkin oli hyödynnettävä vanhoja pilarikiinnityksiä, 
jotka olivat päässeet pahasti ruostumaan. Kun aitarakenteita muutetaan 
leveyden osalta, tulee kysymykseen aidan keskittäminen huoneistojen vä-
lissä, mutta myös entiset kiinnikkeet olisi hyödynnettävä. Olisi selvempää 
tehdä leveydeltään entisen kokoiset väliaidat, esitin asian arkkitehdille, 
valvojalle ja suunnittelijalle. Sovimme, että valmistutan yhden malliaidan 
joihin tekisimme tarvittaessa muutoksia, koeaidan perusteella (kuva 25). 
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 Kuva 25. Sovimme, että valmistutan yhden malliaidan joihin tekisimme tarvittaessa muutoksia, 
koeaidan perusteella. 
 
Malliaita hyväksyttiin muutoksitta, ainoa muutos alkuperäisiin suunnitelmiin 
oli rungon keventäminen 50 millimetriin.  Teetin uudet pilarikiinnikkeet joilla 
saatiin aita tukevasti kiinni pilarin päähän. Etupuolen väliaitarimoitukset 
tehtiin kuvien mukaan, elementteinä teko oli tehokkain tapa tehdä aidat.  
3.13  Maalaus 
Maalauksesta oli rakenneselitteissä usean sivun mittainen ohje, maalilaa-
duista pohjankäsittelyyn sekä kerrospaksuuteen. Urakkatarjousvaiheessa 
laskimme maalausliikkeen tehtäväksi maalauksen. Rakennustyö eteni hy-
vää vauhtia ja rakennusliikkeellä oli töissä entinen ammattimaalari (kuva 
26). Maalaus olisi tuottanut ongelman mutta sovin maalausliikkeen kanssa 
että suorittaisimme maalauksen omana työnä. Näin ongelma poistui ja 
saimme aina tarpeen vaatiessa tarpeeksi pohjamaalattuja lautatarvikeita. 
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 Kuva 26. Rakennustyö eteni hyvää vauhtia ja rakennusliikkeellä oli töissä entinen ammatti-
maalari. 
 
3.14 Viimeistelyvaihe 
Viimeistelyvaiheessa kävimme läpi viimeisiä listoituksia sekä asensimme 
uudet liesikupuohjainyksiköt ja tuuletusventtiilit, teimme myös nurmialueen 
etupihalla valmiiksi. Tässä rakennusvaiheessa aloin valmistella rakennuk-
sen lopullista luovutusta, koska työmäärä väheni ja sopimuksen mukaiset 
työt oli tehty. Lopputarkastelussa on kriittisesti arvosteltava oma työnjälki 
ja korjattava mahdolliset virheet. 
 
4  TULOKSIA JA RATKAISUJA 
Rakennusurakka oli sovittu tehtäväksi 1.5 – 25.9 välisenä aikana. Raken-
nustyö saatiin valmiiksi elokuun alkuun ja lopullinen luovutus oli 11.8.2009. 
Työajassa tuli näin ollen huomattavaa säästöä.  
Työmiesmäärä rakennuksella oli ensimmäisen kuukauden aikana 1 raken-
nusmies, 2 rakennusammattimiestä + työnjohto. Kesäkuun alusta saimme 
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yhden rakennusmiehen lisää, elikkä vahvuus oli 4+1. Pääsimme täyteen 
vahvuuteen 5+1 heinäkuun ajaksi kun saimme paikallisen rakennusmiehen 
heinäkuun ajaksi töihin. Yhteenvetona voisin todeta, että pyöritin koko ra-
kennusajan lähes vajaalla miehityksellä kun laskee että yksi miehistä vielä 
kiinnitettiin maalaustyöhön. Tässä työvaiheessa oli miestyömäärä ihanteel-
linen, kattotyössä oli kolme ammattirakentajaa ja yksi miehistä teki ulkosei-
nätöitä ja yksi oli maanrakennustöissä. 
 
4.1 Tulokset ja ajansäästöt kyseisellä rakennustyömaalla syn-
tyivät seuraavista elementeistä.  
Kattotyössä työmäärän jaksotus katon avaamisen suhteessa onnistui hy-
vin, tarvikkeiden sijoitus katolle oli hyvä ratkaisu. Näin päästiin aloittamaan 
maanrakennustyöt vapaasti ja päästiin työstämään koko rakennuksen alal-
la.  Muutokset palokatkoväliseinissä helpottivat rakentamista huomattavas-
ti, aluskatteenasennus oli uudessa rakennusratkaisussa huomioitu hel-
pommaksi tehdä, suurin ero tuli nimenomaan työjärjestyksen muutoksesta. 
 Yhteistyö peltikatto- ja ilmastointiurakoitsijoiden kanssa oli hyvä, työajat 
sovittiin ja niihin sitouduttiin. Oikeiden tarvikemäärien tilaus ja katolle nosto 
ei estänyt täysipainoista työskentelyä maanrakennuksessa. Riittävä suoja-
peitevaraus ja hyvä ryhmähenki toivat hyvän tuloksen. Seinän korjaukses-
sa teetin hankalimmat työt valmiiksi alta pois, joten panelointi ja aluskat-
teen lyönti oli perusrakennustyötä.  Maanrakennustyössä kaivinkoneen kul-
jettaja teki sitä mitä pyydettiinkin. Kaivintyössä oli suuri merkitys, että työ 
teetätettiin järjestelmällisesti. Se joutui ja tulee oikeaan korkoon kerralla. Ai-
tatyössä elementtirakentaminen oli jouduttavaa, mikä myös mahdollisti er-
gonomisesti oikeat työasennot. Rakentajille maksettu pieni porkkanaraha 
hyvin menneestä työstä toi hyvän ryhmähengen, joka kuuluisi olla joka ra-
kennustyömaalla. 
4.1.1 Itsearviointi 
Omaatyötä oli erittäin hankala lähteä arvioimaan, mutta parasta kyseisellä 
työmaalla oli: 
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 hyvä ryhmähenki 
 toimitukset olivat ajallaan 
 hyvin toimiva yhteistyö asukkaiden kanssa  
 viranomaistoiminta oli laadukasta 
 aliurakoitsijat olivat ammattilaisia 
 
Mitä tekisin toisin jos aloittaisin saman työmaan uudestaan? 
 
 selvittäisin oman toimenkuvani tarkemmin. 
 kattoluukut naarmuttivat vähän kattoa jotka jouduimme paikkamaa-
laamaan, laittaisin luukkuihin suojat. 
 
4.1.2 Yhteenveto 
Opinnäytetyössä oli tavoitteena antaa kuva omasta ammatillisesta osaami-
sesta ja antaa näyte eri ihmisryhmien kanssa toimeentulemisesta. Tulok-
sena edellä mainittu opinnäytetyöjakso onnistui erinomaisesti, tavoitteet 
saavutettiin. Hyvä rakennussuunnittelu ja yhteistyö eri rakennuttajatahojen 
kanssa unohtamatta asukkaita toivat laadukkaan ja viihtyisän asuin ympä-
ristön. Rakenteet ovat tämän päivän rakennustiedon mukaisia, ja toimivuus 
on taattu vuosiksi eteenpäin (kuva 27). 
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 Kuva 27. Peruskorjaus valmis 
 
 
 
5  LÄHDELUETTELO 
Kattoliitto. (2007). Kattoliitto. Haettu 01. 01 2010 osoitteesta 
http://www.kattoliitto.fi/index.phtml?s=146 
Kunnas, E.-r. a. (2006). Eps-eristeellä tehokkuutta. Noudettu osoitteesta EPS-
rakennuseristeteollisuus: http://www.eps-eriste.fi/ 
 
 
 
 
36 
 
 
      Liite 1 
 
  
 Tuote nimeltä ESP-eriste 
 EPS on paisutettua polystyreenimuovia (expanded polystyrene), jota 
käytetään kestävyytensä ja lämmöneristävyytensä ansiosta lattia- ja ala-
pohjaeristeenä, seinäeristeenä ja kattoeristeenä sekä routasuojauksena. 
EPS-lämmöneristeitä käyttämällä rakennetaan energiatehokkaita taloja, 
jotka saavuttavat A-energialuokan tason. Valtaosa uusista taloista saavut-
taa vain D-energialuokan tason, joka vastaa nykyistä rakentamismääräys-
ten minimitasoa. D-luokan talo kuluttaa 191...230 kilowattituntia energiaa 
vuodessa neliömetrillä. Hyvällä eristämisellä tätä energiankulutusta pie-
nennetään helposti. 
 
(Kunnas, 2006) Pientalossa alapohjan, seinien ja katon hyvä 
eristäminen on helpoin ja  tehokkain tapa parantaa energiatehokkuutta. 
Eristepaksuudet kannattaa  valita siten, että ne täyttävät A-
energialuokan vaatimukset .    
Lähdetieto: http://www.eps-eriste.fi 
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  Vesikatto on tärkeä asia 
Vesikatto on kokonaisuus, joka erottaa rakennuksen ylimmän kerroksen ja ul-
koilman toisistaan. Se koostuu rakenteellisesti muutamasta elementistä, joiden 
tulee toimia yhdessä: 
• kantava rakenne 
• ilmansulku 
• höyrynsulku 
• lämmöneriste 
• tuuletustila tarvittaessa 
• vedeneristeen alusrakenne 
• varsinainen vedeneriste 
• veden poisto 
• läpiviennit 
• kattoon liittyvät muut rakenteet 
Kattoja koskevat määräykset ja ohjeet 
Rakenteiden suunnittelua ja tuotteiden käyttöä rakentamisessa säätelevät EU:n 
rakennustuotedirektiivit, harmonisoidut tuotestandardit, kansalliset viranomais-
säädökset esim. Suomen rakentamismääräyskokoelma sekä vapaaehtoiset 
suositukset kuten Toimivat Katot, RT-kortit, Rakennusten veden- ja kosteuden-
eristysohjeet (RIL 107) ja VTT:n myöntämät Tuote- ja urakointisertifikaatit, joilla 
kuvataan Suomessa noudatettavaa hyvää rakennustapaa. 
Rakennustuotteiden CE-merkintä 
Rakennustuotteisiin liitetyllä CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että tuote 
täyttää kaikkien sitä koskevien Euroopan yhteisön direktiivien vaatimukset. CE-
merkintä ei kuitenkaan yksistään takaa tuotteen soveltuvuutta Suomen 
olosuhteisiin. 
Ohjeen tavoitteena on varmistaa rakennettavien kattojen soveltuvuus Suomen 
olosuhteisiin sekä helpottaa menetelmien ja materiaalien valintaa rakennustyön 
eri vaiheissa. 
Kaksiosaisen ohjeen ensimmäisessä osassa määritellään bitumikermeiltä vaa-
dittavat ominaisuudet Suomen olosuhteissa. Vaatimusten mukaisesti sertifioidut 
kermit soveltuvat käytettäviksi Suomessa, valmistajasta riippumatta. 
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Ohjeen toisessa osassa määritellään vaatimukset kattamistyölle ja katoissa 
käytettäville tarvikkeille sekä rakenteille. 
Saadakseen VTT:n myöntämän sertifikaatin täytyy urakoitsijan sitoutua 
täyttämään molempien em. osien vaatimukset niin toimintansa kuin käyt-
tämiensä materiaalien osalta 
 
 Konesaumakatto 
Metallin voimakkaiden lämpöliikkeiden takia kate tulee suunnitella siten, että 
lämpöliikkeet eivät aiheuta vaurioita katteeseen tai siihen liittyviin rakenteisiin. 
Kattokaltevuudet 
Peltikattojen käyttöalueet ja minimikaltevuudet on esitetty yleisesti taulukossa 
TK14. Materiaalivalmistaja ilmoittaa tuotekohtaisen minimikaltevuuden. Käyttö-
alueeseen (kaltevuus) vaikuttavat vesikatteen poimun korkeus, limitykset ja tii-
vistykset sekä lapepituus.  
Alusrakenteet 
Peltikatteiden alla tulee käyttää tuoteluokkavaatimukset täyttävää aluskatetta, 
jonka pääasiallinen tarkoitus on johtaa vesikatteen alapintaan muodostuva kon-
denssivesi hallitusti ulkoseinälinjan ulkopuolelle.  
Poikkeuksena on rivipeltikate, joka voidaan toteuttaa ilman aluskatetta seuraa-
vin edellytyksin: 
• kate on ns. konesaumattu peltikate, jossa on kaksinkertainen pystysauma tii-
vistysmassalla (RT 85-10562) 
• katon kaltevuus on vähintään 1:7 
• aluslaudoituksena harvalaudoitus 20 – 60 mm raoilla 
• yläpohjan tuuletus toimii hyvin koko katon alueella.  
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Tuuletus 
Peltikatteen alustan (aluskate tai umpilaudoitus) alle varataan riittävän suuri, 
vähintään 100 mm tuuletusrako.  
Alaräystäällä tulee olla riittävät korvausilma-aukot ja harjan alla pitää tuuletusil-
man päästä kulkemaan harjan suuntaisesti. Poistoaukot sijoitetaan päätyräys-
tään alle seinän yläosaan tai tarvittaessa harjalla käytetään alipainetuulettimia 
(esim. aumakatot ja rivitalojen palokatkojen väliset alueet) tai tehdään tuulettuva 
harjarakenne. 
Yksityiskohdat 
Erityistä huomiota pitää kiinnittää sisä- ja ulkotaitteisiin, räystäisiin, ylösnostoihin 
ja läpivienteihin.  
Läpiviennit valmistetaan samasta materiaalista kuin kate tai muovi- ja kumima-
teriaalista, jolla on käyttötarkoituksessa vaadittava mekaaninen lujuus sekä hy-
vä säänkestävyys.  
http://www.kattoliitto.fi/index.phtml?s=146 
 
 
Katteen läpivienteihin on saatavissa läpivientiosia, jotka on muotoiltu kullekin 
katelevytyypille sopiviksi. Tällaisia ovat mm. kattoluukut, viemärien tuuletusput-
kien juuret, ilmanvaihtojärjestelmien ja huippuimurien läpivientiosat, antennien 
läpivientikappaleet ja alipainetuulettimet.  
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Limittäminen, tiivistäminen ja kiinnittäminen tehdään läpivientiosien valmistajien 
ohjeiden mukaan.  
Läpiviennit sijoitetaan mahdollisimman lähelle harjaa, jotta läpivienteihin ei koh-
distu tarpeettoman suuria kuormia katolta valuvan lumen vaikutuksesta.  
Pinnoitteet 
Nykyisin käytetään pääosin valmiiksi pinnoitettuja teräsohutlevyjä, joissa pin-
noitteen alla on yleensä 275 g/m2 sinkkikerros. Niiden rinnalla käytetään myös 
pelkästään sinkkikäsiteltyjä teräsohutlevyjä (sinkkikerroksen vahvuus vähintään 
350 g/m2), jotka pinnoitetaan paikan päällä.  
Pinnoitteina voidaan käyttää erilaisia kattomaaleja sekä bitumipohjaisia aineita. 
Muut käytettävät metallilevyt (esim. kupari ja alumiini) ovat paremmin sään- ja 
korroosionkestäviä eivätkä siten tarvitse erillistä pinnoitetta. 
Seuraavassa on esitelty valmiiksi käsiteltyjen teräsohutlevyjen maalipinnoittei-
den ominaisuuksia: 
Pural on polyuretaanimaali, josta muodostuu paksuhko pinnoite jolla on hyvä 
sään- ja korroosiokestävyys. Soveltuu käytettäväksi myös saumattavissa kat-
teissa. 
Mattapolyesteri on maalipinnoite, joka poikkeaa muista pinnoitteista himmeän 
ulkonäkönsä puolesta. Pinnoitteen sään- ja korroosionkestävyys on hyvä. Tuot-
teen käsittelyyn on kiinnitettävä huomiota ohuen pinnoitepaksuuden vuoksi. 
Mattapolyesteriä käytetään etupäässä profiilikatteissa, eikä suositella käytettä-
väksi rivipeltikatteissa. 
PVDF (PVF2) eli polyvinyylidieenifluoridi on erityisen vaativaan käyttöön sovel-
tuva maalipinnoite, joka on tarkoitettu pääosin julkisivurakenteisiin. PVDF kes-
tää erinomaisesti auringon säteilyn aiheuttamaa rasitusta.  
PVDF-pinnoite voidaan taivuttaa murtumatta lähes kaikissa olosuhteissa, joten 
se soveltuu käytettäväksi saumattavissa tuotteissa. PVDF on ohut pinnoite, jo-
ten se vaatii huolellista käsittelyä naarmuuntumisen välttämiseksi.  
Kiviteräskatteessa on pinnoite, jossa luonnonkivisirote on sidottu akryylimas-
saa ja akryylilakkaa käyttäen pohjamaalattuun, sinkittyyn muotolevyyn. Pinnoit-
teen etuna on hyvä säänkestävyys ja äänettömyys sekä sitä voidaan muokata 
käyttäen normaaleja peltityökaluja. 
Rivipeltikatteissa suositellaan käytettäväksi joko Pural- tai PVDF-
pinnoitetta (naarmut suojattava). Muoto- ja poimulevykatteissa suositellaan 
käytettäväksi Puralia 
Lähdetieto:http://www.kattoliitto.fi/index.phtml?s=146 
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YHTEISTYÖTEKIJÄT  
 
Pääurakoitsija :       Kesälahdenrakennus oy   
 
            Pyhäjärventie 1    
            59800 Kesälahti    
            Yhteys henkilö Arto Pöllänen  
             Puh. (013) 371 401 / 0400-103504 
 
Aliurakoitsijat:          Savonlinnan LVI palvelu 
 
             Sakari Kärkkäinen, puh. (015) 5789 922 / 045-6357914 
 Kerimäen Kiinteistöpalvelu Oy Korjaamotie 3 58200 Keri-
mäki puh. (015) 542 367 
 
 Kerimäen Sähköhuolto Oy 
 
 Jouhelankuja 5, 
  58200 KERIMÄKI  
 puh. (015)  541 430 
 
  Maanrakennus Arto Jääskeläinen Oy 
 Nojosenkatu 20  
 
 57210 Savonlinna 
  Puh. 0500 991 560 
 
Rakennusvalvonta: YH-Itä-SavoOy 
 
            Rakennuttajapäällikkö 
            Yrjö Sinkkonen  
             Puistokatu13  
 57100 SAVONLINNA  
 Puh.(015) 575 6141 /  050 559 4903 
Rakennusarkkitehti: 
                                Kyllikki Riistakoski 
 Risutie 10 
 58200 KERIMÄKI 
 Puh 050 305 9718 
Rakennesuunnittelija:  
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 Insinööripalvelu Kosonen oy 
 Marko Kosonen 
 Kerimäentie 1 
 58200 KERIMÄKI 
 Puh 0400 127 367 
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